

PLAN NABAVE

Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj

Godina: 2023

R.br	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	Veza	Vrsta
1	RO-01/23	Nabava motornog benzina i dizelskog goriva	09130000-9	25.880,95	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/23	12 mjeseci		FIN-02.1.2.1-2	Roba
2	USL-01/23	Usluge osiguranja imovine	66515200-5	26.411,84	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/23	12 mjeseci		FIN-02.5.7	Usluge
3	USL-02/23	Dodatno zdravstveno osiguranje	66512210-7	3.318,07	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/23	12 mjeseci		FIN-02-5.9	Usluge
4	RO-02/23	Dezinfekcijsko sredstvo - plinoviti klor i ostalo	24311900-6	5.494,72	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/23	12 mjeseci		FIN-02-1.1.1	Roba
5	RO-03/23	Informatička oprema - Nabava i zamjena postojećeg hardware-a, Ostala uredska oprema	30200000-1	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/23	12 mjeseci		INV-04.3	Roba
6	JN-RO-04/23	Opskrba električnom energijom	09310000-5	30.194,44	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	01/23	12 mjeseci		FIN-02.1.6.1	Roba
7	RO-05/23	Unapređenje sustava upravljanja objektima: Video nadzor objekata s izradom potrebne projektne dokumentacije	32323500-8	25.217,33	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/23	6 mjeseci		INV-04.4	Roba
8	JN-USL-03/22	Izrada Studije izvodljivosti za Projekt "Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje" koja obuhvaća studiju izvodljivosti, svu potrebnu projektnu dokumentaciju sukladno projektnom zadatku na EU Projektu, kojeg jedna komponenta postaje i projekt dovoda vode iz Like (rijeka Gacka) prema potpisanom Sporazumu o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ2. Ostale komponente su definirane projektnim zadatkom.	71241000-9	4.632.026,01	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	01/23	36 mjeseci	Za stavku su objavljena dva prethodna savjetovanja, prvo od 22.09.2022 do 07.10.2022. i drugo od 02.12.2022. do 09.12.2022. te su o svakom od savjetovanja objavljena izvješća. Postupak je poslan na objavu dana 28.12.2022. te je objavljen dana 02.01.2023. i otvoren do 13.02.2023.	INV-01a.2	Usluge
9	USL-03/23	Projektiranje fotonaponskih elektrana na vodoopskrbnim objektima Vodovoda	71323100-9	26.013,67	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/23	6 mjeseci		INV-01.5	Usluge
10	USL-04/23	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju hidrantske opreme i hidroforske stanice na uređaju za obradu vode Hrmatine	71321000-4	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	12 mjeseci		INV-01.7	Usluge
11	JN-RA-09/23	Kontrola mjerenja protoka i sanacija gubitaka na transportnom cjevovodu	45232151-5	66.361,40	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	06/23	12 mjeseci		INV-02.2	Radovi
12	JN-RA-10/23	Obnova cjevovoda (zamjena tlačnog cjevovoda) od izvorišta Bačvica - spojno okno Bačvica	45232151-5	398.168,43	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	04/23	12 mjeseci		INV-02.4	Radovi
13	JN-RA-11/23	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica) - I Etapa (ukupna duljina cjevovoda L≈4,8 km)	45231300-8	5.683.943,43	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.5	Radovi
14	JN-RA-12/23	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica) - II Etapa (ukupna duljina cjevovoda L≈5,6 km)	45231300-8	6.030.158,41	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.6	Radovi
15	JN-RA-13/23	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica) - III Etapa (ukupna duljina cjevovoda L≈5,9km)	45231300-8	6.568.367,84	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.7	Radovi
16	JN-RA-14/23	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza - (Hrmatine - PK Lokva) - I Etapa (ukupna duljina cjevovoda L≈4,7 km)	45231300-8	4.468.032,01	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.8	Radovi
17	JN-RA-15/23	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza - (Hrmatine - PK Lokva) - II Etapa (ukupna duljina cjevovoda L≈6,5 km)	45231300-8	6.686.638,09	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.9	Radovi
18	JN-RA-16/23	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza - (Hrmatine - PK Lokva) - III Etapa (ukupna duljina cjevovoda L≈3,9 km)	45231300-8	4.496.479,60	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.10	Radovi
19	USL-05/23	Usluge financijske revizije	79212100-4	15.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/23	36 mjeseci		FIN-02.1.12.1	Usluge
20	USL-06/23	Administrativne usluge - arhiva	75112000-4	2.654,46	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/23	6 mjeseci		FIN-02.1.15.13	Usluge
21	JN-USL-07/23	Nadzor na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokve - Stinica) - I Etapa (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.)	71247000-1	96.887,65	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.11	Usluge
22	JN-USL-08/23	Nadzor na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokve - Stinica) - II Etapa (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.)	71247000-1	106.178,25	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.12	Usluge
23	JN-USL-09/23	Nadzor na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokve - Stinica) - III Etapa (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.)	71247000-1	112.150,77	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.13	Usluge
24	JN-USL-10/23	Nadzor na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmatine - PK Lokve) - I Etapa (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.)	71247000-1	77.642,84	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.14	Usluge
25	JN-USL-11/23	Nadzor na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmatine - PK Lokve) - II Etapa (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.)	71247000-1	113.478,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.15	Usluge
26	JN-USL-12/23	Nadzor na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmatine - PK Lokve) - III Etapa (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.)	71247000-1	77.642,84	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.16	Usluge
27	USL-13/23	Usluge vođenja projekta na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokve - Stinica) - I Etapa	79420000-4	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.17	Usluge
28	USL-14/23	Usluge vođenja projekta na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokve - Stinica) - II Etapa	79420000-4	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.18	Usluge
29	USL-15/23	Usluge vođenja projekta na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokve - Stinica) - III Etapa	79420000-4	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.19	Usluge
30	USL-16/23	Usluge vođenja projekta na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmatine - PK Lokve) - I Etapa	79420000-4	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.20	Usluge


PLAN NABAVE

Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj

Godina: 2023

R.br	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	Veza	Vrsta
31	USL-17/23	Usluge vođenja projekta na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmatine - PK Lokve) - II Etapa	79420000-4	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.21	Usluge
32	USL-18/23	Usluge vođenja projekta na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmatine - PK Lokve) - III Etapa	79420000-4	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	03/23	36 mjeseci		INV-02.22	Usluge
33	RO-06/23	Nabava pumpi i hidrauličnih alata za održavanje cjevovoda	43328100-9	19.908,42	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	6 mjeseci		INV-04.6	Roba
34	RO-07/23	Nabava dizel goriva za PS Stinica	09134200-9	9.157,87	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	1 mjesec		FIN-02.1.2.3	Roba
35	RO-08/23	Nabava vozila (terenski, teretni, putnički)	34100000-8	26.531,29	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	6 mjeseci		INV-04.1	Roba
36	RO-09/23	Nabava programskog rješenja za potrebe društva. Izbor poslovnog softwera te njegov daljni razvoj s poslovnim partnerima sukladno potrebama društva. Podrazumijeva se razvoj raznih programskih rješenja specifičnih za djelatnost JIVU-a sudjelovanjem jednog ili više partnera.	48900000-7	25.880,95	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	04/23	12 mjeseci		INV-05.1	Roba
37	RA-01/23	Izmjena vodomjera s uređenjem zasusnog okna sukladno akcijskom planu Hrvatskih voda. Cijenom je obuhvaćeno i povezivanje vodomjera u SCADA sustav Vodovoda i prijenos podataka prema Hrvatskim vodama	45351000-2	46.452,98	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/23	6 mjeseci		INV-02.25	Radovi
38	JN-RA-02/23	Izgradnja fotonaponske elektrane na uređaju Hrmatine Predviđena instalirana snaga 80 kW	09331200-0	106.178,25	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	05/23	12 mjeseci		INV-02.26	Radovi
39	RA-03/23	Izgradnja fotonaponske elektrane na VS Bačvica Predviđena instalirana snaga 40 kW	09331200-0	53.089,12	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	12 mjeseci		INV-02.27	Radovi
40	JN-RA-04/23	Izgradnja fotonaponske elektrane na PS Stinica Predviđena instalirana snaga 50 kW	09331200-0	66.361,40	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	05/23	12 mjeseci		INV-02.28	Radovi
41	RA-05/23	Izgradnja fotonaponske elektrane na VS Koromačina Predviđena instalirana snaga 40 kW	09331200-0	53.089,12	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	12 mjeseci		INV-02.29	Radovi
42	RO-10/23	Nabava uobičajenih programa za redovan rad (MS Office, Auto Desk) te anti virusnog programa	48900000-7	3.981,68	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/23	12 mjeseci		INV-05.2	Roba
43	RA-06/23	Obnova hidrantske i hidroforske mreže na uređaju Hrmatine	45332200-5	53.089,12	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	12 mjeseci		INV-02.31	Radovi
44	RA-07/23	Radovi na sustavu katodne zaštite magistralnog cjevovoda	45232100-3	18.581,19	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	04/22	6 mjeseci		INV-02.32	Radovi
45	RA-08/23	Dogradnja NUS-a prema potrebama	48151000-1	33.180,70	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	6 mjeseci		INV-02.33	Radovi
46	JN-RO-11/23	Postavljanje mjerne postaje na rijeci Gackoj za praćenje stanja voda u realnom vremenu	38000000-5	88.924,28	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	05/23	12 mjeseci		INV-02.30	Roba
47	RO-12/23	Nabava potrebne laboratorijske opreme	38000000-5	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	6 mjeseci		INV-04.2	Roba
48	RO-13/23	Nabava malčera za održavanje trase	34921000-9	7.963,37	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/23	6 mjeseci		INV-04.5	Roba
49	RO-14/23	Nabava drva za ogrjev	03413000-8	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	03/23	12 mjeseci		FIN-1.6.2	Roba

Plan nabave usklađen je s financijskim planom i planom ulaganja u dugotrajnu imovinu te se kao takav može objaviti.
Senj, 09. siječnja 2023.

Direktor

 Milan Nekić, dipl.oec.