PLAN NABAVE - Izmjene i dopune br.1
Vodovod Hrvatsko primorje - juzni ogranak d.o.o. Senj
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nabawi
Jednostavna Jednostavna
1 USL-01/24 |nabava Usluge osiguranja imovine Usluge 66515200 26.500,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci FIN-02.5.7
Jednostavna Nabava motornog benzina i dizelskog Jednostavna
2 RO-01/24 |nabava goriva Robe 09130000 20.000,00|{nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci FIN-02.1.2
Jednostavna Jednostavna
3 USL-02/24  |nabava Dodatno zdravstveno osiguranje Usluge 66512210 4.500,00[nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci FIN-02.5.9
Jednostavna Dezinfekcijsko sredstvo - plinoviti klor i Jednostavna
4 RO-02/24 |nabava ostalo Robe 24311900 5.000,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci FIN-02.1.1.1
Otvoreni 70% od ukupnih troskova EE
5 JN-RO-03/24 |Javna nabava |Opskrba elektritcnom energijom Robe 09310000 72.800,00|postupak NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci namijenjeno za opskrbu NE NE FIN-02.1.6.1
Jednostavna Jednostavna
6 RO-04/24 [nabava Laboratorijski materijal Robe 33696500 15.000,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci FIN-02.1.1.2
Jednostavna Jednostavina
7 RO-05/24 |nabava Nabava drva za ogrijev Robe 03413000 7.000,00|nabava NE NE NE 2. Kvartal |6 mjeseci FIN-02.1.6.2
Jednostavna Novelacija projektne dokumentacije za Jednostavna
8 USL-03/24  |nabava izgradnju vodospreme Stinica (5.000 m3) |Usluge 71242000 26.000,00|nabava NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci INV-01.2
Jednostavna Izrada elaborata zastite okoli$a za Jednostavna
9 USL-04/24 |nabava vodospremu Stinica (5.000 m3) Usluge 71313400 5.000,00|nabava NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci INV-01.3
Novelacija projektne dokumentacije za
Jednostavna izgradnju vodospreme Koromacina (4.000 Jednostavna
10 USL-05/24 |nabava m3) Usluge 71242000 15.000,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci INV-01.4
Jednostavna Izrada elaborata zastite okolisa za Jednostavna
11 USL-06/24 |nabava vodospremu Koromatina (4.000 m3) Usluge 71313400 5.000,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci INV-01.5
Jednostavna Projektiranje fotonaposnkih elektrana na Jednostavna
12 USL-07/24 |nabava vodoopskrbnim objektima Vodovoda Usluge 71323100 26.013,67|nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci INV-01.7
Kontrola mjerenja protoka i sanacija Otvoreni
13 IN-RA-01/24 |Javna nabava  |gubitaka Radovi 45232151 133.000,00|postupak NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci NE NE INV-02.2
Obnova cjevovoda (zamjena tlacnog
cjevovoda) od izvorista Bacvica - spojno Otvoreni
14 JN-RA-02/24 |Javna nabava okno Bacdvica Radovi 45232151 150.000,00|postupak NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci NE NE INV-02.3
Strucni nadzor na izgradnji dionice
transportnog cjevovoda - Il. faza (PK Lokve
- Stinica) - i lll. faza - (Hrmotine - PK
Lokva)Faza {Gradevinski, strojarski, Otvoreni
15 JN-USL-08/24 |Javna nabava elektro, geodetski, arheolodki i dr.) Usluge 71247000 447.939,47|postupak NE NE DA 1. Kvartal |30 mjeseci NE NE INV-02.10
Pregovaracki
postupak bez
Projektantski nadzor Il Faza (PK Lokve - PK prethodne
Stinica) - i lil. Faza (Uredaj Hrmotine - PK objave poziva na
16 JN-USL-09/24 [Javna nabava Lokve) Usluge 71247000 136.040,89|nadmetanje NE NE DA 1. Kvartal |24 mjeseca NE NE INV-02.11
Usluge vodenja projekta na izgradnji
dionice transportnog cjevovoda - Il. faza
(PK Lokve - Stinica) i Ill. Faza (Uredaj Otvoreni
17 IN-USL-10/24 |Javna nabava Hrmotine - PK Lokve) Usluge 79420000 79.633,68| postupak NE NE DA 1. Kvartal |30 mjeseci NE NE INV-02.12
Izgradnja fotonaponske elektrane na
uredaju Hrmotine Otvoreni
18 JN-RA-03/24 |(Javna nabava Predvidena instalirana snaga 80 kW Radovi 45261215 106.200,00|postupak NE NE NE 3. Kvartal |12 mjeseci NE NE INV-02.15
Izgradnja fotonaponske elektrane na VS
Jednostavna Bacdvica Jednostavna
19 RA-04/24  |nabava Predvidena instalirana snaga 40 kW Radovi 45261215 53.100,00|nabava NE NE NE 3. Kvartal |12 mjeseci INV-02.16
Izgradnja fotonaponske elektrane na PS
Jednostavna Stinica Jednostavna
20 RA-05/24  |nabava Predvidena instalirana snaga 50 kW Radovi 45261215 66.300,00|nabava NE NE NE 3. Kvartal |12 mjeseci INV-02.17
lzgradnja fotonaponske elektrane na VS
Jednostavna Koromacina Jednostavna
21 RA-06/24 |nabava Predvidena instalirana snaga 40 kW Radovi 45261215 53.100,00|nabava NE NE NE 3. Kvartal |12 mjeseci INV-02.18
Postavljanje mjerne postaje na rijeci
Gackoj za pra¢enje stanja voda u realnom Otvoreni
22 JN-RO-06/24 |Javna nabava vremenu Robe 38000000 89.000,00|postupak NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci NE NE INV-02.19
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Jednostavna Obnova i nadogradnja hidrantske i Jednostavna
23 RA-07/24 |nabava hidroforne mreZe na uredaju Hrmotine Radovi 45332200 66.300,00|nabava NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci INV-02.20
Jednostavna Radovi na sustavu katodne zastite Jednostavna
24 RA-08/24 |nabava magistralnog cjevovoda Radovi 45232100 24.000,00|nabava NE NE NE 2. Kvartal |6 mjeseci INV-02.21
Jednostavna Jednostavna
25 RA-09/24 [nabava Dogradnja NUS-a prema potrebama Robe 32441200 24.800,00|nabava NE NE NE 2. Kvartal |6 mjeseci INV-02.22
Otvoreni
26 RO-07/24 |Javna nabava Nabava vozila {terenski, teretni, putnicki) [Robe 34100000 42.000,00| postupak NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci NE NE INV-04.1
Jednostavna Jednostavna
27 RO-08/24 |nabava Nabava vozila (terenski, teretni, putnicki) |Robe 34100000 24.000,00|{nabava NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci INV-04.1
Jednostavna Jednostavna
28 RO-09/24 |nabava Nabava potrebne laboratorijske opreme [Robe 38000000 13.270,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci INV-04.2
Informati¢ka oprema - Nabava i zamjena
Jednostavna postojeteg hardware-a, Ostala uredska Jednostavna
29 RO-10/24 |nabava oprema Robe 30200000 6.630,00|nabava NE NE NE 1, Kvartal |12 mjeseci INV-04.3
Unapredenje sustava upravljanja
objektima: Video nadzor objekata s
Jednostavna izradom potrebne projektne Jednostavna
30 RO-11/24 |[nabava dokumentacije Robe 32323500 26.000,00(nabava NE NE NE 2. Kvartal |12 mjeseci INV-04.4
Jednostavna Nabava pumpi i hidraulicnih alata za Jednostavna
31 RO-12/24 |nabava odriavanje cjevovoda Robe 43328100 10.700,00|nabava NE NE NE 2. Kvartal |6 mjeseci INV-04.6
Nabava programskog rjiesenja za potrebe
drustva. izbor poslovnog softwarea te
njegov daljni razvo]j s poslovnim
partnerima sukladno potrebama drustva.
Podrazumijeva se razvoj raznih
programskih rjeSenja specifi¢nih za
djelatnost JIVU-a sudjelovanjem jednog ili Otvoreni
32 JN-RO-13/24 |Javna nabava vide partnera. Robe 48900000 100.000,00|postupak NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci NE NE INV-05.1
Nabava uobicajenih programa za redovan
Jednostavna rad {(MS Office, Auto Desk) te anti virusnog Jednostavna
33 RO-14/24  |nabava programa Robe 48900000 4.000,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |12 mjeseci INV-05.2
Izgradnja dionice transportnog cjevovoda -
II. faza - (PK Lokva - Stinica) - | Etapa Otvoreni
34 IN-RA-10/24 |Javna nabava (ukupna duljina cjevovoda L»4,8 km) Radovi 45231300 5.683.943,43|postupak NE NE DA 1. Kvartal |18 mjeseci NE NE INV-02.4
lzgradnja dionice transportnog cjevovoda -
II. faza - (PK Lokva - Stinica) - ! Etapa Otvoreni
35 IN-RA-11/24 |Javna nabava (ukupna duljina cjevovoda L»5,6 km) Radovi 45231300 6.030.158,41|postupak NE NE DA 1. Kvartal |18 mjeseci NE NE INV-02.5
Izgradnja dionice transportnog cjevovoda -
II. faza - (PK Lokva - Stinica) - Il Etapa Otvoreni
36 JN-RA-12/24 |Javna nabava {ukupna duljina cjevovoda L» 5,9km) Radovi 45231300 6.568.367,84|postupak NE NE DA 1. Kvartal |18 mjeseci NE NE INV-02.6
Izgradnja dionice transportnog cjevovoda -
lll. faza - (Hrmotine - PK Lokva) - 1Il Etapa Otvoreni
37 IN-RA-13/24 |Javna nabava {ukupna duljina cjevovoda L»3,9 km) Radovi 45231300 4.496.479,60|postupak NE NE DA 1. Kvartal |18 mjeseci NE NE INV-02.9
Jednostavna Jednostavna
38 RO-15/24  |nabava Nabava klima uredaja s instalacijom Robe 42512000 7.000,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |3 mjeseca NE NE INV-Odluka
Jednostavna Jednostavna
39 RO-16/24  |nabava Nabava uredske opreme Robe 39150000 8.500,00|nabava NE NE NE 1. Kvartal |3 mjeseca NE NE INV-Odluka
Plan nabave uskladen je s financijskim planom i planom ulaganja u dugotrajnu imovinu te se kao takav moZe objaviti. I,"'
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