

PLAN NABAVE - Izmjene i dopune br.1
Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj


Godina: 2021

R.br	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	Veza	Vrsta
1	USL-01/21	Premije osiguranja imovine	66515200-5	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/21	12 mjeseci		FIN-02.5.7	Usluge
2	USL-02/21	Dodatno zdravstveno osiguranje	66512210-7	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/21	12 mjeseci		FIN-02-5.9	Usluge
3	RO-01/21	Dezinfekcijsko sredstvo - plinoviti klor i ostalo	24311900-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/21	12 mjeseci		FIN-02-1.1.1	Roba
4	RO-02/21	Informatička oprema - Nabava i zamjena postojećeg hardware-a, Ostala uredska oprema	30200000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/21	12 mjeseci		INV-04.4	Roba
5	JN-RO-03/21	Oprema za remont na jezeru Gusić polje prema Programu održavanja izvorišta - Grablica – mobilna za vađenje mulja iz kanala i taložnica – 1 komad	43320000-2	605.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	02/21	6 mjeseci		INV-04.5	Roba
6	RO-04/21	Nabava vozila (terenski, teretni, putnički)	34100000-8	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/21	4 mjeseca		INV-04.2	Roba
7	RO-05/21	Nabava potrebne laboratorijske opreme	38000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/21	6 mjeseci		INV-04.3	Roba
8	JN-USL-03/21	Izrada projektnog zadatka za EU Projekt koji će obuhvaćati sve komp. EU Projekta (dovod vode iz Like-rijeka Gacka, trans. Cjev. Hrmatine-Stinica, te ostalo što će biti komp. EU Projekta)	71241000-9	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	01/21	12 mjeseci		INV-01a.1	Usluge
9	JN-USL-04/21	Izrada konc. rješ. koje će na detaljnim tehničkim podlogama razraditi moguća varijantna rješenja dobave vode iz Like (rijeka Gacka), temeljeno na prethodno izrađenim varijantnim rješenjima.	71241000-9	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	02/21	12 mjeseci		INV-01a.3	Usluge
10	JN-USL-05/21	Studija izvodljivosti za EU Projekt "Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje" s DoN za sve potrebno na EU Projektu, čija komponenta postaje i projekt dovoda vode iz Like prema potpisanom Sporazumu	71241000-9	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	04/21	24 mjeseca		INV-01a.2	Usluge
11	USL-06/21	Bačvice - projekt krovista i opremanje crpne stanice	71242000-6	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/21	6 mjeseci		INV-01.2	Usluge
12	JN-USL-07/21	Izrada proj. dokumentacije za dobavu vode Gacke na prečištač Hrmatine (Idejni, glavni i izvedbeni projekt, izrada okolnih dok., novelacija prostornih planova, geodetski radovi, geoteh.istr.radovi)	71242000-6	15.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	06/21	24 mjeseca		INV-01a.4	Usluge
13	JN-USL-08/21	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i nadogradnju objekta Hrmatine izgradnju bazena sirove vode na Hrmatinama. Projekt Hrmatine obuhvaća nadogradnju postojećeg stanja (unapređenje filtrira...	71242000-6	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	06/21	12 mjeseci		INV-01.1	Usluge
14	USL-09/21	Izrada idejnog projekta za priključenje mjesta uz trasu cjevovoda, Idejno rješenje za priključenje Golog otoka	71242000-6	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	08/21	12 mjeseci		INV-01.5	Usluge
15	RA-01/21	Radovi na sustavu održavanja katodne zaštite magistralnog cjevovoda	45232100-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/21	12 mjeseci		FIN-02.1.5.7	Radovi
16	JN-RA-02/21	Kontrola mjerenja protoka i sanacija gubitaka na transportnom cjevovodu	45232151-5	3.305.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	05/21	12 mjeseci		INV-02.3	Radovi
17	RA-03/21	Revitalizacija i obnova PK Bačvica	45231000-5	300.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/21	12 mjeseci		INV-02.4	Radovi
18	JN-RA-04/21	Obnova cjevovoda (zamjena tlačnog cjevovoda) od izvorišta Bačvica - spojno okno Bačvica	45232151-5	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	05/21	12 mjeseci		INV-02.5	Radovi
19	JN-RA-05/21	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica) - II. Etapa (ukupna duljina cjevovoda L=5,6 km)	44161200-8	30.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	DA	10/21	36 mjeseci		INV-02.7	Radovi
20	JN-USL-10/21	Nadzor na izgradnji dionice Hrmatine - Stinica (2. faza) (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.)	71247000-1	2.860.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	DA	10/21	60 mjeseci		INV-02.12	Usluge
21	RO-06/21	Unapređenje sustava upravljanja objektima: Video nadzor objekata s izradom potrebne projektne dokumentacije	32323500-8	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/21	6 mjeseci		INV-04.6	Roba
22	RO-07/21	Nabava programskog rješenja za potrebe društva. Izbor poslovnog softwera te njegov daljni razvoj s poslovnim partnerima sukladno potrebama društva. Podrazumijeva se razvoj raznih programskih rješenja specifičnih za djelatnost JIVU-a sudjelovanjem jednog ili više partnera.	48900000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/21	12 mjeseci		INV-05.1	Roba
23	RO-08/21	Nabava uobičajenih programa za redovan rad (MS Office, Auto Desk) te anti virusnog programa	48900000-7	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/21	12 mjeseci		INV-05.2	Roba
24	JN-RO-09/21	Nadogradnja sustava za praćenje kvalitete vode na vodozahvatu Hrmatine odgovarajućom opremom	38800000-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	04/21	6 mjeseci		INV-02.1	Roba
25	USL-11/21	Održavanje klorinatorske stanice	42993100-4	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	10/21	2 mjeseca		FIN-02.1.5.8	Usluge
26	RA-06/21	Izvođenje asfaltnih radova	45233222-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	04/21	2 mjeseca		FIN-02.1.5.16	Radovi

Plan nabave usklađen je s financijskim planom i planom investicija te se kao takav može objaviti.

Senj, 25. ožujka 2021.

Direktor


Milan Nekić, dipl.oec.