

PLAN NABAVE - Izmjene i dopune br.3
Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj

Godina: 2024

R.broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S. / SDN	Napomena	Provodi središnje tijelo za nabavu	Provodi drugi naručitelj	Veza u planovima
1	USL-01/24	Jednostavna nabava	Usluge osiguranja imovine	Usluge	66515200	26.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				FIN-02.5.7
2	RO-01/24	Jednostavna nabava	Nabava motornog benzina i dizelskog goriva	Robe	09130000	20.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				FIN-02.1.2
3	USL-02/24	Jednostavna nabava	Dodatno zdravstveno osiguranje	Usluge	66512210	4.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				FIN-02.5.9
4	RO-02/24	Jednostavna nabava	Dezinfekcijsko sredstvo - plinoviti klor i ostalo	Robe	24311900	5.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				FIN-02.1.1.1
5	JN-RO-03/24	Javna nabava	Opskrba električnom energijom	Robe	09310000	72.800,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci	70% od ukupnih troškova EE namijenjeno za opskrbu	NE	NE	FIN-02.1.6.1
6	RO-04/24	Jednostavna nabava	Laboratorijski materijal	Robe	33696500	15.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				FIN-02.1.1.2
7	RO-05/24	Jednostavna nabava	Nabava drva za ogrijev	Robe	03413000	7.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	6 mjeseci				FIN-02.1.6.2
8	USL-03/24	Jednostavna nabava	Novelacija projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme Stinica (5.000 m3)	Usluge	71242000	26.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci				INV-01.2
9	USL-04/24	Jednostavna nabava	Izrada elaborata zaštite okoliša za vodospremu Stinica (5.000 m3)	Usluge	71313400	5.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci				INV-01.3
10	USL-05/24	Jednostavna nabava	Novelacija projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme Koromačina (4.000 m3)	Usluge	71242000	15.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				INV-01.4
11	USL-06/24	Jednostavna nabava	Izrada elaborata zaštite okoliša za vodospremu Koromačina (4.000 m3)	Usluge	71313400	5.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				INV-01.5
12	USL-07/24	Jednostavna nabava	Projektiranje fotonaponskih elektrana na vodoopskrbnim objektima Vodovoda	Usluge	71323100	26.013,67	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				INV-01.7
13	JN-RA-01/24	Javna nabava	Kontrola mjerenja protoka i sanacija gubitaka	Radovi	45232151	133.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci		NE	NE	INV-02.2
14	JN-RA-02/24	Javna nabava	Obnova cjevovoda (zamjena tlačnog cjevovoda) od izvorišta Bačvica - spojno okno Bačvica	Radovi	45232151	150.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci		NE	NE	INV-02.3
15	JN-USL-08/24	Javna nabava	Stručni nadzor na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokve - Stinica) - i III. faza - (Hrmatine - PK Lokva)Faza (Građevinski, strojarski, elektro, geodetski, arheološki i dr.)	Usluge	71247000	447.939,47	Otvoreni postupak	NE	NE		DA	1. Kvartal	30 mjeseci		NE	NE	INV-02.10
16	JN-USL-09/24	Javna nabava	Projektantski nadzor II Faza (PK Lokve - PK Stinica) - i III. Faza (Uređaj Hrmatine - PK Lokve)	Usluge	71247000	136.040,89	Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje	NE	NE		DA	1. Kvartal	24 mjeseca		NE	NE	INV-02.11
17	JN-USL-10/24	Javna nabava	Usluge vođenja projekta na izgradnji dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokve - Stinica) i III. Faza (Uređaj Hrmatine - PK Lokve)	Usluge	71310000	79.633,68	Otvoreni postupak	NE	NE		DA	1. Kvartal	30 mjeseci		NE	NE	INV-02.12
18	JN-RA-03/24	Javna nabava	Izgradnja fotonaponske elektrane na uređaju Hrmatine Predviđena instalirana snaga 80 kW	Radovi	45261215	106.200,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	3. Kvartal	12 mjeseci		NE	NE	INV-02.15
19	RA-04/24	Jednostavna nabava	Izgradnja fotonaponske elektrane na VS Bačvica Predviđena instalirana snaga 40 kW	Radovi	45261215	53.100,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	3. Kvartal	12 mjeseci				INV-02.16
20	RA-05/24	Jednostavna nabava	Izgradnja fotonaponske elektrane na PS Stinica Predviđena instalirana snaga 50 kW	Radovi	45261215	66.300,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	3. Kvartal	12 mjeseci				INV-02.17
21	RA-06/24	Jednostavna nabava	Izgradnja fotonaponske elektrane na VS Koromačina Predviđena instalirana snaga 40 kW	Radovi	45261215	53.100,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	3. Kvartal	12 mjeseci				INV-02.18
22	JN-RO-06/24	Javna nabava	Postavljanje mjerne postaje na rijeci Gackoj za praćenje stanja voda u realnom vremenu	Robe	38000000	89.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci		NE	NE	INV-02.19

PLAN NABAVE - Izmjene i dopune br.3
Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj

Godina: 2024

R.broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S. / SDN	Napomena	Provodi središnje tijelo za nabavu	Provodi drugi naručitelj	Veza u planovima
23	RA-07/24	Jednostavna nabava	Obnova i nadogradnja hidrantske i hidroforne mreže na uređaju Hrmatine	Radovi	45332200	66.300,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci				INV-02.20
24	RA-08/24	Jednostavna nabava	Radovi na sustavu katodne zaštite magistralnog cjevovoda	Radovi	45232100	24.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	6 mjeseci				INV-02.21
25	RA-09/24	Jednostavna nabava	Dogradnja NUS-a prema potrebama	Robe	32441200	24.800,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	6 mjeseci				INV-02.22
26	RO-07/24	Javna nabava	Nabava vozila (terenski, teretni, putnički)	Robe	34100000	42.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci		NE	NE	INV-04.1
27	RO-08/24	Jednostavna nabava	Nabava vozila (terenski, teretni, putnički)	Robe	34100000	24.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci				INV-04.1
28	RO-09/24	Jednostavna nabava	Nabava potrebne laboratorijske opreme	Robe	38000000	13.270,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				INV-04.2
29	RO-10/24	Jednostavna nabava	Informatička oprema - Nabava i zamjena postojećeg hardware-a, Ostala uredska oprema	Robe	30200000	6.630,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				INV-04.3
30	RO-11/24	Jednostavna nabava	Unapređenje sustava upravljanja objektima: Video nadzor objekata s izradom potrebne projektne dokumentacije	Robe	32323500	26.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	12 mjeseci				INV-04.4
31	RO-12/24	Jednostavna nabava	Nabava pumpi i hidrauličnih alata za održavanje cjevovoda	Robe	43328100	10.700,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	6 mjeseci				INV-04.6
32	JN-RO-13/24	Javna nabava	Nabava programskog rješenja za potrebe društva. Izbor poslovnog softwarea te njegov daljnji razvoj s poslovnim partnerima sukladno potrebama društva. Podrazumijeva se razvoj raznih programskih rješenja specifičnih za djelatnost JIVU-a sudjelovanjem jednog ili više partnera.	Robe	48900000	100.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci		NE	NE	INV-05.1
33	RO-14/24	Jednostavna nabava	Nabava uobičajenih programa za redovan rad (MS Office, Auto Desk) te anti virusnog programa	Robe	48900000	4.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	12 mjeseci				INV-05.2
34	JN-RA-10/24	Javna nabava	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica) - I Etapa (ukupna duljina cjevovoda L»4,8 km)	Radovi	45231300	5.683.943,43	Otvoreni postupak	NE	NE		DA	1. Kvartal	18 mjeseci		NE	NE	INV-02.4
35	JN-RA-11/24	Javna nabava	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica) - II Etapa (ukupna duljina cjevovoda L»5,6 km)	Radovi	45231300	6.030.158,41	Otvoreni postupak	NE	NE		DA	1. Kvartal	18 mjeseci		NE	NE	INV-02.5
36	JN-RA-12/24	Javna nabava	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica) - III Etapa (ukupna duljina cjevovoda L» 5,9km)	Radovi	45231300	6.568.367,84	Otvoreni postupak	NE	NE		DA	1. Kvartal	18 mjeseci		NE	NE	INV-02.6
37	JN-RA-13/24	Javna nabava	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza - (Hrmatine - PK Lokva) - III Etapa (ukupna duljina cjevovoda L»3,9 km)	Radovi	45231300	4.496.479,60	Otvoreni postupak	NE	NE		DA	1. Kvartal	18 mjeseci		NE	NE	INV-02.9
38	RO-15/24	Jednostavna nabava	Nabava klima uređaja s instalacijom	Robe	42512000	7.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	3 mjeseca		NE	NE	INV-Odluka
39	RO-16/24	Jednostavna nabava	Nabava uredske opreme	Robe	39150000	8.500,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	1. Kvartal	3 mjeseca		NE	NE	INV-Odluka
40	JN-RA-14/24	Javna nabava	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza - (Hrmatine - PK Lokva) - II Etapa (ukupna duljina cjevovoda L»6,5 km)	Radovi	45231300	6.686.638,09	Otvoreni postupak	NE	NE		DA	1. Kvartal	18 mjeseci		NE	NE	INV-02.8
41	RO-17/24	Jednostavna nabava	Održavanje klorinatorske stanice	Robe	42993100	3.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	6 mjeseci		NE	NE	FIN-02.1.5.8

PLAN NABAVE - Izmjene i dopune br.3
Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj

Godina: 2024

R.broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S. / SDN	Napomena	Provodi središnje tijelo za nabavu	Provodi drugi naručitelj	Veza u planovima
42	RO-18/24	Jednostavna nabava	Postrojenje za UV dezinfekciju - servis	Robe	39330000	6.000,00	Jednostavna nabava	NE	NE		NE	2. Kvartal	6 mjeseci		NE	NE	FIN-02.1.5.25

Plan nabave usklađen je s financijskim planom i planom ulaganja u dugotrajnu imovinu te se kao takav može objaviti.
Senj, 29. travnja 2024.

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE
JUŽNI OGRANAK d.o.o.
za središnje i područne
oblasti - Senj

Direktor

Milan Nekić, dipl.oec.